Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 06/08/2024 19/08/2024
- b) O que estava planejado?

Setup do projeto - Gustavo Henrique

MOBILE:

Publicar app na web - Gustavo Henrique Autenticação APP - Gustavo Henrique [FRONT] CRUD Pets - Luan Zacarias [BACK] CRUD Pets - Luan Zacarias Atualizar login de usuário - Luan Zacarias

BACK:

CRUD Clientes - Marco Antonio CRUD Cliente via API - Gustavo Henrique CRUD Funcionário - Yuri Alves CRUD Pets - Luan Zacarias CRUD Produtos - Mariane de Melo CRUD Serviços - Laysa Protasio Gerenciar Estoque - Gustavo Henrique

FRONT:

CRUD Clientes - Analice Battisti CRUD Funcionário - Analice Battisti CRUD Pets - Luan Zacarias CRUD Produtos - Laysa Protasio, Mariane de Melo CRUD Serviços - Analice Battisti

Gerenciar Estoque - Yuri Alves

DESIGN:

Criação do design system - José Leonardo Protótipos da segunda iteração - José Leonardo

c) O que foi feito?

Foi feito tudo que foi planejado.

d) O que não foi feito?

Não se aplica.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Melhorias internas de código, como refatorações para legibilidade e ajustes de performance. E melhorias de usabilidade no front-end.

f) Lições aprendidas

Aprendemos a estruturar melhor os testes de controllers, configurar o setup do projeto desde o início e melhorar a comunicação na equipe. Também ficamos mais ágeis em resolver problemas com merges, evitando complicações desnecessárias.